



BODEGASNAIA



19/05/2016 COMENZAMOS



BODEGASNAIA



20/05/2016



BODEGASNAIA




23/05/2016 SE DETECTAN
FILTRACIONES DE AGUA
AL TERRENO.



23/05/2016 SE COMIENZA A METER ZAHORRA SE EXTIENDE, COMPACTA Y SE COMIENZA A VERTER HORMIGÓN DE LIMPIEZAS.



BODEGASNAIA



SOLUCIÓN A LA PERDIDA DE AGUA DE LOS TUBOS. 27/05/2016





BODEGASNAIA



BODEGASNAIA



CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE
RELLENO 2.247.000 Kg. Y
COMPACTACIÓN.





CONTROL DE HORMIGÓN (100 PROBETAS) Y LA
COMPACTACIÓN DEL TERRENO.
TALADROS PARA ENVAINAR PILARES Y CORTE DE
HORMIGÓN





21/06/2016 ENTRADA DE
MATERIAL EN OBRA.





21/06/2016 SE COMIENZA EL
MONTAJE DE PILARES.





22/06/2016 SE COMIENZA MONTAJE DE JACENAS DE PÓRTICOS Y DELTAS. SE CIERRA PARTE DE LA FACHADA. .






22/06/2016 SE INSTALA
ESTRUCTURA METÁLICA PARA
SOPORTE DE PANELES. .



BODEGASNAIA





23/06/2016 SE CIERRA PARTE DE LA FACHADA. .





23 Y 24 SE CONTINUA EL PROCESO DE MONTAJE Y SE CIERRA EL 80% DE LA FACHADA. .



BODEGASNAIA



SANEAMIENTO 27 Y 28 DE JUNIO .





BODEGASNAIA



29/06/2016 SE CIERRA LA AMPLIACIÓN





30 Y 1 DE JULIO.





01/07/2016.





AMPLIACIÓN DE LA BODEGA NAIA LA SECA (VALLADOLID) 2016